CraftVoice

Teammeeting vom 27.10.2026

Ergebnisprotokoll: Neustart, Teamorganisation, Ziele bis Weihnachten und Sprintplan

Auf einen Blick

Entscheidung: Wir fangen neu an. Nach dem ersten Sprint stehen wir auf dem heutigen Stand – nur besser.

Ziel bis Weihnachten: Alles, was es heute schon gibt, funktioniert einwandfrei.

Zeitraum: 4 Sprints à 2 Wochen, vom 27.10. bis 22.12.2026.

Nächster Meilenstein: 03.11. – BPMN-Modelle, Figma/UI-Komponenten und Architekturkonzept liegen vor.

1. Ausgangslage

Wir haben drei Präsentationen zum aktuellen Stand des übernommenen Projekts gehalten. Das Ergebnis:

- Die BPMN-Prozesse müssen neu aufgearbeitet werden.
- Der bestehende Code ist nicht nutzbar.
- Eine Informationsarchitektur ist nicht ausreichend vorhanden.
- Eine User Journey existiert nicht.
- Es gibt extreme technische Schulden.

Entscheidung

Wir fangen neu an. Nach dem ersten Sprint wollen wir auf dem aktuellen Stand sein – nur besser.

Marketing wird dabei als gegeben angesehen.

2. Organisation der Teams

Thema	Vereinbarung
Meetings	Jedes Team hält ein eigenes Weekly. Die Squad Leads stimmen sich bei Bedarf untereinander ab.
Dokumente	Werden in GitHub im Ordner documents abgelegt – nicht in Teams.
Tickets	Werden in GitHub angelegt und jeweils einer Gruppe zugeteilt.
Kontakt zu Alex	Erst hinzuziehen, wenn wir den aktuellen Stand besser zeigen können – voraussichtlich zum Sprintwechsel.

3. Ziel bis Weihnachten

Grundsatz: Alles, was es heute schon gibt, soll perfekt funktionieren. Das Ziel wurde direkt im Meeting festgelegt.

Bereich	Anforderungen
Startseite	Registrierung und Login funktionieren.
Unternehmensangaben	Nach der Registrierung Weiterleitung auf eine Seite, auf der man die Angaben zum Unternehmen macht.
Angebotserstellung	Angebote können erstellt werden.
Legal Pages	Impressum, Datenschutz usw. sind vorhanden.
Dashboard	Kein Graph, stattdessen: • Angebote gesamt • Rückmeldungen • Was ist alles offen? • Was muss bestätigt werden? • Aufnahme direkt anklickbar • Nachrichten von Kunden
Aufnahme-Seite	• Aufnehmen (Text) • Bearbeiten • Kunde vorab auswählen – oder gar keinen Kunden voraussetzen • Aufnahme einen Titel geben
Rechnungserstellung	Stundensätze nach Meister, Geselle und Lehrling – erfordert ein Rollenmanagement.
Kundeninteraktion	• Kunde kann ein Angebot annehmen, ablehnen oder bearbeiten • Kundendatenbank anlegen und pflegen • Rechnung nur per Mail

Priorisierung

- Profil ganz hinten anstellen.
- Eher auf das Unternehmen konzentrieren.

Weitere Themen

- Rebrand
- Prozesse sinnvoll nutzen

4. Sprintplan

Sprint	Zeitraum	Zwischenstand	Schwerpunkt
Sprint 1	27.10. – 10.11.	03.11.	Konzepte, BPMN, Basis der Services
Sprint 2	10.11. – 24.11.	17.11.	Tickets abarbeiten, restliche BPMN-Prozesse
Sprint 3	24.11. – 08.12.	01.12.	Nice-to-haves abstimmen
Sprint 4	08.12. – 22.12.	15.12.	Usability Testing

Sprint 1 · 27.10. – 10.11.

Bis 03.11.

Aufgabe	Verantwortlich
Alle BPMN-Modelle erstellen – vor allem die, die andere Gruppen brauchen (v. a. KI); Rechnung und Zahlungserinnerung noch nicht – Welche Services gibt es? – Rollen → User Journey	**Jeremy, Killian, Vanessa**
Figma und UI-Komponenten inkl. CSS-Seite	**Mona**
Portainer	**Patrick**
Klären, dass der documents-Ordner keinen Pull Request braucht	**Patrick**
IP-Adressen von AI-Service und Website herausfinden	**Patrick**
Gedanken zu Methoden und Schnittstellen	**Patrick**
Konzept zur Systemarchitektur	**Patrick**
Funktionsübersicht prüfen und Rückmeldung geben	**Alle**

Bis 10.11.

Aufgabe	Verantwortlich
Keycloak	*noch offen*
Code-Architektur	*noch offen*
Systemarchitektur	*noch offen*
Services stehen, allgemeine Basis ist fertig	*noch offen*

Sprint 2 · 10.11. – 24.11.

- Weitere Tickets abarbeiten
- Restliche BPMN-Prozesse ausarbeiten

Zwischenstand 17.11.: *Inhalte noch nicht festgelegt.*

Sprint 3 · 24.11. – 08.12.

- Nice-to-have-Themen absprechen, z. B.: Anzahl der Angebote je Handwerker erfassen und dafür Anzeigen bauen

Zwischenstand 01.12.: *Inhalte noch nicht festgelegt.*

Sprint 4 · 08.12. – 22.12.

Bis 15.12.: Usability Testing

5. Neue Tickets / Issues

- Usability Score

Noch zu klären

- Verantwortliche für die Aufgaben bis 10.11. (Keycloak, Code- und Systemarchitektur, Basis der Services)
- Inhalte der Zwischenstände 17.11. und 01.12.
- Weitere Tickets neben dem Usability Score