Werkmundo (ehemals CraftVoice)

Teammeeting vom 03.11.2026

Briefing: neuer Name, Zwischenstand Sprint 1, To-dos bis 10.11. und Ausblick Sprint 2

Auf einen Blick

Neuer Name: Aus CraftVoice wird **Werkmundo**. Ein erstes Logo von Laura liegt vor.

Architektur: Die Architekturentscheidung steht und ist von Mathis bestätigt.

Landingpage: Wird ein Onepager mit Registrierung, Startseite, Abo-Infos usw.

Ziel bis Sprintende (10.11.): Die Anwendung läuft lokal, vorerst ohne Keycloak und BPMN.

1. Entscheidungen

- **Rebranding zu Werkmundo.** Damit ist der Punkt „Rebrand“ aus dem letzten Meeting konkret.
- **Architektur bestätigt.** Das Architekturkonzept für den Meilenstein 03.11. ist abgenommen.
- **Keycloak-Anbindung wandert in Sprint 2.** Im Plan vom 27.10. stand sie noch bis 10.11.

2. To-dos bis 10.11. (Ende Sprint 1)

Aufgabe	Verantwortlich
Anwendung lokal lauffähig machen (ohne Keycloak und BPMN)	Alle
Figma, UI-Komponenten & Co.	Mona
Main-Branch aufsetzen	Patrick
AI-Service, in Abstimmung mit Felix	Patrick & Jan
BPMN-Modelle an das MVVM-Pattern anpassen	Jeremy, Vanessa & Kilian
Architektur-Dateien hochladen (Skizzen usw.) in GitHub/documents	Patrick
Hager-Produktkatalog als Dummy-Daten für die Datenbank herunterladen	noch offen

3. Ausblick Sprint 2 · 10.11. – 24.11. (Zwischenstand 17.11.)

- **BPMN-Config an die Services übergeben:** wann welcher Service aufgerufen wird, welche Daten übergeben werden und wie der Service-Contract-Implementation-Layer aufgebaut ist, also wie die Engine die Services aufruft.
- **Anbindung von Keycloak und Engine.**
- Wie geplant: weitere Tickets abarbeiten und restliche BPMN-Prozesse ausarbeiten.

4. Sprint-Backlog

- PowerPoints und Business-Unterlagen **nur ans neue Branding** anpassen.
- Inhalte wie Marktrecherche, Pricing und Business Model Canvas bleiben unverändert.

Noch zu klären

- Verantwortliche für den Hager-Produktkatalog

‼ GAAAANZ WICHTIG: Farbentscheidung – kein Pink! ;-)