Werkmundo

# Teammeeting vom 10.11.2026

Ergebnisprotokoll: Review Sprint 1, Konventionen, Ziele für Sprint 2 und To-dos bis 17.11.

**Auf einen Blick**

**Review Sprint 1:** Fast alles erreicht. Offen sind die CI-Abdeckung und das Zusammenführen von Squad J und P.

**Neue Anforderungen:** Registrierung wird schlanker, Angebote lassen sich auch per Texteingabe erstellen.

**Sprintziel bis 24.11.:** Gateway, Keycloak-Login, AI-Service und die Website laufen online.

**Nächster Zwischenstand:** 17.11. – Website läuft lokal, BPMN-Modelle sind angepasst, UI-Formulare liegen vor.

## 1. Neue Anforderungen

- **Registrierung vereinfachen.** Für das Konto gibt man nur die Initialdaten an. Das Profil muss erst vervollständigt werden, wenn man Angebote oder Rechnungen erstellen will.
- **Angebote per Text.** Angebote sollen auch aus einer Texteingabe entstehen können, nicht nur per Sprache. Das muss in den BPMN-Modellen berücksichtigt werden.

## 2. Konventionen

| Thema | Vereinbarung |
|---|---|
| Branch-Namen | `<name>/<ticketnr.>_<ticketname>` |
| Protokolle | Werden in GitHub im Ordner documents abgelegt und direkt auf main gepusht, ohne Pull Request. Sonst müssten die Squad Leads jedes Mal freigeben. Gilt für alle. |

## 3. Review Sprint 1 · 27.10. – 10.11.

### Erreicht

| Punkt | Stand |
|---|---|
| Figma und UI-Komponenten | **passt** |
| Main-Branch | **passt** |
| AI-Service: Felix wurde gefragt | **erledigt** |
| BPMN-Modelle an das MVVM-Pattern angepasst | **erledigt** |
| Architekturdateien hochgeladen | **erledigt** |
| Produktkatalog heruntergeladen (Marcel) | **erledigt** |

### Nicht erreicht / noch offen

- **CI-Abdeckung** ist nur teilweise umgesetzt.
- **Funktionen von Squad J und Squad P zusammenführen:** Aktuell funktioniert nur der Stand von Squad P. Squad J gleicht sich an Squad P an.
- **AI-Service:** Bei Fragen an Patrick wenden.

## 4. Sprintplan Sprint 2 · 10.11. – 24.11.

**Bis 17.11. (Zwischenstand)**

| Aufgabe | Verantwortlich |
|---|---|
| BPMN-Modelle anpassen: Anpassungs-Subprozess und Kundenauftragsbestätigung einbauen (Notizen dazu auf Jeremys iPad) | **BPMN-Team** |
| Website läuft komplett lokal – möglichst schon bis nächste Woche | **Squad P & J** |
| UI-Formulare: Registrierung, Mitarbeiter anlegen, Unternehmensdaten usw. Der Login-Redirect auf Keycloak muss nicht designt werden, er läuft extern über Keycloak. | **Patrick & Mona** |
| UI in Figma anpassen, sobald Squad J angepasst hat | **Mona** |
| Produktkatalog in GitHub hochladen | **Marcel** |
| Markus fragen, warum er die Architektur mit seinem Post in Teams einfach geändert hat | **Daniel** |
| Alex vorwarnen, dass wir ihn ggf. in 14 Tagen brauchen; finale Rückmeldung im nächsten Meeting | **Daniel** |

**Bis 24.11. (Sprintziel)**

| Aufgabe | Verantwortlich |
|---|---|
| Gateway umsetzen | **Squad J + P** |
| Keycloak-Login einrichten | **Kilian** |
| Portainer umsetzen und einrichten | **Patrick** |
| AI-Service implementieren | **Squad P** |
| Website läuft komplett online (Ziel) | **Squad P & J** |
| Katalog-Service grundlegend anlegen: Datenbank zum Katalog anlegen, Katalog-CSV in GitHub ablegen | **Marcel** |

## 5. Backlog

### Nach Sprint 2, wenn das Sprintziel erreicht ist

- BPMN-Config an die Services übergeben und anpassen (Service-Contract-Implementation-Layer). Im Meeting vom 03.11. war das noch für Sprint 2 geplant.

### Letzte Woche vor Weihnachten bzw. letzter Sprint

- Usability-Test
- Business-Unterlagen überarbeiten und noch einmal durchgehen
- Festlegen, was präsentiert wird, wie und von wem

### Noch zu klären

- Warum Markus die Architektur geändert hat (Daniel fragt nach).
- Ob wir Alex in 14 Tagen brauchen – finale Entscheidung im nächsten Meeting.